รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโพนสูง

อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดขยะ	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๑,๔๒๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก	๓๐,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาและฝึกอาชีพในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการปรองดองสมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	โครงการวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๖,๓๙๑	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	๒๐,๐๐๐	-	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีประจำปทุงศรีเมืองอุดรธานี	๒๐,๐๐๐	-	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๓	โครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอน	๒๐,๐๐๐	-	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลและร่วมกับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐	-	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท. (อบต.หนองหลัก)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ	๕๐,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๕	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๖	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๗	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๘	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๙	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๑๐	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๑๑	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๑๒	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๑๓	โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน	๒๐,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการรักน้ำ รักปา รักษาแผนดิน	๑๐,๐๐๐	-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลโพนสูง	๓๐๐,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพนสูง	๒๐,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการจัดเวทีประชาคม	๒๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	๕๐,๐๐๐	-	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๕๖,๓๕๐	๒๔,๙๙๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓๗,๓๗๕	๑๖,๕๗๕	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๒๖,๗๘๐	๒๒๖,๗๘๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๒๓,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๓๓,๓๕๐	๑๔,๗๙๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	๑,๐๑๔,๓๐๐	๑,๐๐๐,๓๓๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สพฐ.ในตำบลโพนสูง)	๒,๕๕๓,๐๐๒	๒,๕๓๓,๘๕๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๙	อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพนสูงและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลโพนสูง	๑,๑๗๙,๓๘๐	๑,๐๘๓,๑๕๓.๕๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๑๓,๗๕๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๗๒	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องดูดฝุ่น	๑๓,๗๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๙๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	กระจกบานเลื่อน ๔ ฟุต	๒๔,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	โต๊ะทำงานเหล็ก	๖,๙๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๕	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๕๐ ซีซี	๘๑,๙๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๖	จอ LED Full Color in Door display P๓.๐๗	๔๙๕,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๙๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง
๒	กระจกบานเลื่อน ๔ ฟุต	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง
๓	โต๊ะทำงานเหล็ก	๖,๙๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง
๔	เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒๐,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๙๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โต๊ะทำงานเหล็ก	๖,๙๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังฉีดหมึก ink tank printer	๔,๑๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

๔. แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๙๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๓	โต๊ะทำงานเหล็ก	๖,๙๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุกสำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๕	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

๕. แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต	๑๓,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	รถบรรทุก(ดีเซล)ชนิด๖ล้อ กระบะเทท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒	ตู้เชื่อมไฟฟ้า	๑๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๓	รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๔	เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว	๗,๔๖๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๕	สว่านไฟฟ้าไร้สาย	๖,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง